

Összefoglaló a teljes projekt szakmai előrehaladásáról

Összefoglaló az Intelligens Iskola létrehozása Szendrőládon az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésével tárgyú program szakmai előrehaladásáról

A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0216.számú pályázat kedvezményezettje Községi Önkormányzat Szendrőlád. A projekt megvalósítási időszaka 2011.január 13. - 2011. november 30.

A projekt megvalósítása a közbeszerzési eljárás megindításával kezdődött.

A Szendrőlád Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közbeszerzés bonyolításához külső segítségként megbízta közreműködőként a Dr. Deme Lászlóné Ügyvédi Irodát.

A közbeszerzési eljárás 2011. június 24. napján indult és miután három eljárás eredménytelenül zárult végül a negyedik eljárás sikeres lefolytatását követően 2011. november 10. napján szerződéskötéssel végződött. A négy eljárásban összességében 19, IKT eszközök forgalmazásával foglalkozó cég lett felkérve ajánlattételre. A nyertes ajánlattevő, amely minden előírt dokumentumot határidőre benyújtott a Chipland Kft. lett /3530. Miskolc, Rákóczi F. u. 14./.

Velük történt meg a Szállítási Szerződés megkötése 2011.november 10. napján.

A közbeszerzési eljárás egyes lépéseiről a megadott határidőben tájékoztattuk, állásfoglalást kértünk, adatot szolgáltatunk a közreműködő szervezetet számára / ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft-t/, Minden egyes közbeszerzési eljárásról megküldtük a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan keletkezett dokumentumokat.

2011. november 30. napján a pályázatban megnyert IKT - eszközök hiánytalanul megérkeztek telephelyre /Napköziotthonos Óvoda, Általános Iskola és Szakiskola 3751. Szendrőlád, Völgy út 3./:

- 31 db Iskolai PC
- 5 db Tantermi csomag
- 1 db Alkalmazás szerver
- 1 db Szerver szoftver
- 1 db WIFI csomag
- 1 db SNI III (gyengénlátó) csomag
- 1 db SNI V (mozgássérült) csomag

2011. november 29-30. napján a nevelőtestület számára (2x15 fő részére) a Stiefel Eurocart Kft. (1155. Budapest, Kolozsvár u. 13.) 10X50 perc időtartamban gyakorlatorientált képzést tartott az interaktív táblák használatáról, melynek elvégzéséről minden pedagógus a felnőttképzési szerződés alapján igazolást kapott.

Projektzáró rendezvényt 2011. december 21. napján tartottunk, melynek keretében ismertettük a projekt történetét és a megvalósulás lépéseit. A rendezvény után az interaktív táblákkal felszerelt tantermekben minden pedagógus táblabemutatót tartott a gyerekeknek, szülőknek és a meghívott vendégeknek.

Célunk, hogy a fenntartási időszakban az IKT - eszközök használatával a hatékonytanulás -tanítás folyamatát elősegítsük és a tanulók tanórai motiváltságát, tanulási eredményességét fokozzuk.