

Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése

Szendrőlád, a 240/2006.(XI.30.)Korm.rend. értelmében az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtott, továbbá a 311/2007.(XI.17.)Korm.rend. alapján komplex programmal segített leghátrányosabb helyzetű kistérséghez tartozó település. Az elmaradottság mérséklése érdekében az önkormányzat minden adandó lehetőséget kihasznál a fejlesztésre, így a jelen projekt keretében elnyerhető 95%-os támogatás igénybevételevel orvosi rendelőjének korszerűsítését kívánja megvalósítani.

- Nyert a pályázat

2010. május 26.

Szendrőlád Község Önkormányzata, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, az ÉMOP-4.1.1/C számú - "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben" címmel kiírt programra. A beruházás, a Magyar Állam és az Európai Unió által nyújtott 19.999.409,- Ft támogatásnak és az önkormányzat által biztosított 1.052.601,- Ft saját forrásnak köszönhetően, 21.052.010,- Ft értékben valósul meg.

- Támogatási Szerződés megkötése

2010. október 21.

Szendrőlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című pályázat - mely az ÉMOP-2009-4.1.1/C számú, "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járó beteg szakellátás korszerűsítése a komplex telep programmal kezelendő LHH kistérségekben" címmel kiírt program keretein belül valósul meg - Támogatási Szerződésének aláírására a nyertes önkormányzat és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. között 2010. október 21-én került sor.

- Munkaterület átadása

2011. augusztus 1.

Szendrőlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című pályázatban érintett területet a kivitelező Mónusz Kft. 2011. augusztus 1-én átvette, az építési munkálatokat megkezdte.

- Műszaki átadás-átvétel

2011. november 03.

Szendrőlád Község Önkormányzata által benyújtott, "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című projekt építési munkálatai befejeződtek, a beruházás műszaki átadás-átvétele - szerződés szerint - 2011. október 17-én megkezdődött, lezárására 2011. november 3-án került sor.

- Ünnepélyes átadás

2011. december 16.

Szendrőlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című pályázat befejeződött, az ünnepélyes átadás 2011. december 16-án megtörtént.

- Projekt zárás

2012. január 31.

Szendrőlád Község Önkormányzata által sikeresen benyújtott "Orvosi rendelő épületének korszerűsítése és akadálymentesítése" című pályázat befejeződött, az elszámolás megtörtént.